



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18.04.2019

№ 285

Об утверждении Паспорта муниципального проекта  
«Цифровая образовательная среда»

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Государственной программой Томской области «Развитие образования в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 № 413а, Муниципальной программой «Развитие образования городского округа Стрежевой», утвержденной постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 29.12.2015 № 967, на основании пункта 1 части 2 статьи 48 Устава городского округа Стрежевой

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить Паспорт муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра городского округа по социальной политике Салмина В.В.

Мэр городского округа

В.М. Харахорин

Приложение  
УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации  
городского округа Стрежевой  
от 18.04.2019 № 285

**ПАСПОРТ**  
**муниципального проекта**  
**«Цифровая образовательная среда»**

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровая образовательная среда		
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая образовательная среда»	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018 – 31.12.2024
Краткое наименование муниципального проекта	«Цифровая образовательная среда»	Срок начала и окончания проекта	09.01.2019 – 31.12.2024
Куратор муниципального проекта	Салмин Владимир Вениаминович, заместитель Мэра городского округа Стрежевой по социальной политике		
Руководитель муниципального проекта	Довгань А.М. Начальника Управления образования администрации городского округа Стрежевой		
Администратор муниципального проекта	Рябченко Галина Николаевна, заместитель начальника по УВР Управления образования Администрации городского округа Стрежевой		
Связь с государственными программами Томской области	Государственная программа Томской области «Развитие образования в Томской области», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 30 октября 2014 г. № 413а		
Связь с муниципальными программами городского округа Стрежевой	Муниципальная программа «Развитие образования городского округа Стрежевой», утвержденная постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 29.12.2015 № 967		

2. Цель и показатели муниципального проекта

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся общеобразовательных учреждений, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров.

№ п/п	Целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Создание к 2024 году во всех общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования Администрации городского округа Стрежевой, современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней										
1.	Доля общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации городского округа Стрежевой, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент <sup>1 2</sup>	Основной	0	01.01.2018	11	11	100	100	100	100
2.	Доля общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации городского округа Стрежевой, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования, процент	Дополнительный	0	01.06.2018	11	11	100	100	100	100
3.	Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ,	Основной								

<sup>1</sup> Динамика показателя, а также методика его расчета, будет уточнена совместно с Минкомсвязи России к февралю 2019 года

<sup>2</sup> Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

№ п/п	Целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие <sup>3</sup> , в общем числе обучающихся по указанным программам, процент										
3.1.	- по программам общего образования и дополнительного образования детей		0	01.09.2018	16,6	16,6	100	100	100	100	
4.	Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие <sup>4</sup> , в общем числе образовательных учреждений процент	Основной									
4.1.	- по программам общего образования и дополнительного образования детей		0	01.09.2018	11	11	100	100	100	100	
5.	Доля обучающихся общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные	Основной	0	01.09.2018	16,6	16,6	100	100	100	100	

<sup>3</sup> Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

<sup>4</sup> Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

№ п/п	Целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования <sup>5</sup> , процент										
6.	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» ( <u>«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»</u> ) <sup>6</sup> , процент	Основной	0	01.09.2018	16,5	16,5	95	95	95	95	

### 3. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Создание к 2024 году во всех общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования Администрации городского округа Стрежевой, современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней		
1.	<p>Результат: Во <b>всех общеобразовательных</b> учреждениях, подведомственных Управлению образования Администрации городского округа Стрежевой, к 2024 году создана современная и безопасная цифровая образовательная среда, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней</p> <p>Характеристика результата:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100 % общеобразовательных учреждений, расположенных на территории городского округа Стрежевой обеспечены к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком;</li> <li>- в 100% общеобразовательных учреждений муниципальной системы образования внедрена целевая модель цифровой образовательной среды;</li> <li>- для 100 % обучающихся сформирован цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды</li> </ul>		

<sup>5</sup> Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

<sup>6</sup> Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>(федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие<sup>7</sup>, в общем числе обучающихся по указанным программам;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100% общеобразовательных учреждений, осуществляют образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов);</li> <li>- 100% обучающихся из общеобразовательных учреждений, используют федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования;</li> <li>- 95 % педагогических работников общего образования прошли повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна».</li> </ul> <p>Срок: 31.12.2024</p>
1.1.	В 11 % общеобразовательных учреждениях городского округа Стрежевой внедрена целевая модель цифровой образовательной среды <sup>8</sup>	31.12.2019	В 2019 года в 11 % общеобразовательных учреждениях городского округа Стрежевой внедрена целевая модель ЦОС, которая позволяет обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды
1.2.	В 11 % общеобразовательных учреждений, расположенных на территории городского округа Стрежевой, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	31.12.2019	К концу 2019 года 11% образовательных учреждений, расположенных на территории городского округа Стрежевой, обновили информационные представительства в сети Интернет и общедоступные информационные ресурсы – официальные сайты в сети Интернет. Открытые и общедоступные информационные ресурсы дают возможность: - обеспечить представление информации об образовательных

<sup>7</sup> Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

<sup>8</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204</li> </ul>
1.3.	11 % образовательных учреждений, расположенных на территории городского округа обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/, а также гарантированным интернет-трафиком <sup>9 10</sup>	31.12.2019	<p>Обеспечение к концу 2019 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком на 11 % общеобразовательных учреждений, расположенных на территории городского округа, что позволяет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;</li> <li>- обеспечивает гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;</li> <li>- оптимизирует финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.</li> </ul>
1.4.	Для 879 обучающихся в 11 % общеобразовательных учреждений, расположенных на территории городского округа, проведен эксперимент по	31.12.2019	К концу 2019 года проведенный эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием 879 обучающихся в 11% общеобразовательных учреждений, расположенных на территории городского округа

<sup>9</sup> Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

<sup>10</sup> Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий		Стрежевой, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий
1.5.	50 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе учреждений, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения <sup>11</sup>	31.12.2019	К концу 2019 года 50 работников привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности повысили квалификацию, что позволяет обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения
1.6.	В 11% общеобразовательных учреждениях городского округа Стрежевой внедрена целевая модель цифровой образовательной среды <sup>12</sup>	31.12.2020	К концу 2020 года внедрена целевая модель ЦОС в одном общеобразовательном учреждении городского округа Стрежевой, что позволило создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды
1.7.	Не менее чем 11% общеобразовательных учреждений, расположенных на территории городского округа Стрежевой, обновили информационное наполнение и	31.12.2020	К концу 2020 года 11 % общеобразовательных учреждений, расположенных на территории городского округа Стрежевой, обновлены информационные представительства в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов, что позволяет:

<sup>11</sup> Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

<sup>12</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов		<ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;</li> <li>- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204</li> </ul>
1.8.	11 % общеобразовательных учреждений, расположенных на территории городского округа Стрежевой обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком <sup>13 14</sup>	31.12.2020	<p>К концу 2020 года 11 % образовательных учреждений, расположенных на территории городского округа Стрежевой обеспечены Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком, что позволяет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;</li> <li>- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;</li> <li>- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет</li> </ul>
1.9.	Для 879 обучающихся в 11 % общеобразовательных учреждений, расположенных на территории городского округа Стрежевой, в основные	31.12.2020	К концу 2021 года в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии для 879 обучающихся в 11 % общеобразовательных учреждений, расположенных на территории городского округа Стрежевой, что

<sup>13</sup> Результат является «перекрестным» с результатом федерального проекта «Молодые профессионалы» (модернизация высшего образования) национального проекта «Образование»

<sup>14</sup> Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии</p>		<p>позволяет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;</li> <li>- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;</li> <li>- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий</li> </ul>
1.10.	<p>50 работников привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения</p>	31.12.2020	<p>Повышение квалификации 50 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, к концу 2020 года позволило обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании</p>
1.11.	<p>В ООУ городского округа Стрежевой внедрена целевая модель цифровой образовательной среды<sup>15</sup></p>	31.12.2021	<p>К концу 2021 года внедрена целевая модель ЦОС в ООУ городского округа Стрежевой, что позволяет создавать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.</p>
1.12.	<p>100 % общеобразовательных учреждений, расположенных на территории городского округа обновили информационное</p>	31.12.2021	<p>К концу 2021 года 100 % общеобразовательных учреждений, расположенных на территории городского округа Стрежевой, обновили информационные представительства в сети Интернет и</p>

<sup>15</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов		иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
1.13.	100 % общеобразовательных учреждений, расположенных на территории городского округа обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с , а также гарантированным интернет-трафиком <sup>16 17</sup>	31.12.2021	К концу 2021 года 100 % общеобразовательных учреждений, расположенных на территории городского округа Стрежевой, обеспечены Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком, что позволяет: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.
1.14.	Для 5 291 детей, обучающихся в 100 % общеобразовательных учреждений, расположенных на территории городского округа Стрежевой, в основные	31.12.2021	К концу 2021 года в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии для 5 291 детей, обучающихся в 100 % общеобразовательных учреждений, расположенных на территории городского округа Стрежевой, что

<sup>16</sup> Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование»

<sup>17</sup> Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии</p>		<p>позволяет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;</li> <li>- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;</li> <li>- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий</li> </ul>
1.15.	<p>292 работника, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения</p>	31.12.2021	<p>292 работникам, привлекаемых к образовательной деятельности, повышение квалификации к концу 2021 года позволило обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании</p>
1.16.	<p>В основные общеобразовательные программы образовательных организаций, расположенных на территории городского округа Стрежевой, внедрены современные цифровые технологии, в соответствии с методикой, разработанной на федеральном уровне</p>	31.12.2021	<p>Внедрение с 1 января 2021 года методологии позволяет определять основные условия, требования и критерии для эффективного внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы</p>
1.17.	<p>Во всех общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа Стрежевой внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на</p>	31.12.2024	<p>Внедрены к концу 2024 года во всех общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа Стрежевой, механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающегося, в том числе на основе применения биометрических данных, позволяют</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающихся, в том числе с применением биометрических данных		повысить уровень доступности образования, обеспечивают академическую мобильность, а также снимают существующие административные барьеры в возможностях построения индивидуальной траектории развития

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта\*

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019 <sup>18</sup>	2020 <sup>19</sup>	2021 <sup>32</sup>	2022 <sup>32</sup>	2023 <sup>32</sup>	2024 <sup>32</sup>	
1.	Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней							
1.1.	На территории Томской области реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды							
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные							

<sup>18</sup> с уточнением по принятию Закона Томской области об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.

<sup>32</sup> в случае победы в конкурсном отборе на предоставление субсидии из Федерального бюджета по соответствующему мероприятию (с последующим определением объема операционных расходов).

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019 <sup>18</sup>	2020 <sup>19</sup>	2021 <sup>32</sup>	2022 <sup>32</sup>	2023 <sup>32</sup>	2024 <sup>32</sup>	
	трансферты бюджету Томской области)							
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
1.1.3.	консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.:							
1.1.3.1.	бюджет Томской области							
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Томской области)							
1.1.4.	внебюджетные источники							
1.2.	Во всех муниципальных образованиях Томской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды  Для не менее 15 тыс. детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Томской области проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий							
1.2.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)							
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их							

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019 <sup>18</sup>	2020 <sup>19</sup>	2021 <sup>32</sup>	2022 <sup>32</sup>	2023 <sup>32</sup>	2024 <sup>32</sup>	
	территориальных фондов							
1.2.3.	консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.:							
1.2.3.1.	бюджет Томской области							
1.2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований							
1.2.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Томской области)							
1.2.4.	внебюджетные источники							
1.3.	Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»							
1.3.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)							
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
1.3.3.	консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.:							
1.3.3.1.	бюджет Томской области							
1.3.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований							
1.3.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Томской области)							

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019 <sup>18</sup>	2020 <sup>19</sup>	2021 <sup>32</sup>	2022 <sup>32</sup>	2023 <sup>32</sup>	2024 <sup>32</sup>	
1.3.4.	внебюджетные источники							
1.4.	Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях, расположенных на территории Томской области целевой модели цифровой образовательной среды							
1.4.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)							
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
1.4.3.	консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.:							
1.4.3.1.	бюджет Томской области							
1.4.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований							
1.4.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Томской области)							
1.4.4.	внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту, в том числе:								
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)								

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)
		2019 <sup>18</sup>	2020 <sup>19</sup>	2021 <sup>32</sup>	2022 <sup>32</sup>	2023 <sup>32</sup>	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов						
	консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.:						
	бюджет Томской области						
	межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований						
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Томской области)						
	внебюджетные источники						

\* объемы средств ФБ, бюджета субъекта, муниципального бюджета и внебюджетных источников по мероприятию будут определены после принятия соответствующих решений на региональном уровне

#### 5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель
1.	Руководитель муниципального проекта	Довгань А.М.	Начальника Управления образования Администрации городского округа Стрежевой	Салмин В.В., заместитель мэра по социальной политике городского округа Стрежевой
2.	Администратор муниципального проекта	Рябченко Г.Н.	Заместитель начальника Управления образования администрации городского округа Стрежевой по УВР	Довгань А.М., начальника Управления образования администрации городского округа Стрежевой
Общие и организационные мероприятия по проекту				

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель
3.	Участник муниципального проекта	Осотов Н.М	Заместитель начальника Управления образования Администрации городского округа Стрежевой по АХР	Довгань А.М. Начальника Управления образования администрации
4.	Участник муниципального проекта	Вербич Т.И.	Начальник инновационно- методического отдела Управления образования Администрации городского округа Стрежевой	Рябченко Г.Н., заместитель начальника Управления образования Администрации городского округа Стрежевой по УВР
5.	Участник муниципального проекта	Строкин М.А.,	начальник отдела информационных технологий Управления образования Администрации городского округа Стрежевой	Заместитель начальника Управления образования Администрации городского округа Стрежевой по АХР
Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе типовые автоматизированные решения в целях реализации в общеобразовательных учреждениях целевой модели цифровой образовательной среды				
6.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Рябченко Г.Н.	Заместитель начальника Управления образования администрации городского округа Стрежевой по УВР	Довгань А.М., начальника Управления образования администрации городского округа Стрежевой
7.	Участник муниципального проекта	Вербич Т.И.	начальник инновационно- методического отдела Управления образования Администрации городского округа Стрежевой	Рябченко Г.Н., заместитель начальника Управления образования Администрации
8.	Участник муниципального проекта	Портнова Г.П.	Директор МОУ СОШ №7	Довгань А.М., начальника Управления образования администрации городского округа Стрежевой
Внедрение в ООУ подведомственных Управлению образования администрации городского округа Стрежевой целевой модели цифровой образовательной среды				
9.	Ответственный за достижение	Рябченко Г.Н.	Заместитель начальника	Довгань А.М., начальника

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель
	результата муниципального проекта		Управления образования администрации городского округа Стрежевой по УВР	Управления образования администрации городского округа Стрежевой
10.	Участник муниципального проекта	Вербич Т.И.	Начальник инновационно-методического отдела Управления образования Администрации городского округа Стрежевой	Рябченко Г.Н., заместитель начальника Управления образования Администрации городского округа Стрежевой по УВР
11.	Участник муниципального проекта	Кулик Н.Н.	начальник отдела инспекторско-аналитического Управления образования Администрации городского округа Стрежевой	Заместитель начальника Управления образования администрации городского округа Стрежевой по УВР
Обновление в ООУ, подведомственных Управлению образования администрации городского округа Стрежевой, информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов				
12.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Осотов Н.М	Заместитель начальника Управления образования Администрации городского округа Стрежевой по АХР	Довгань А.М. Начальника Управления образования администрации
13.	Участник муниципального проекта	Строкин М.А.	начальник отдела информационных технологий Управления образования Администрации городского округа Стрежевой	Заместитель начальника Управления образования Администрации городского округа Стрежевой по АХР
14.	Участник муниципального проекта		Руководители ООУ	Довгань А.М. Начальника Управления образования администрации
Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для ООУ, подведомственных Управлению образования администрации городского округа Стрежевой , и гарантированным интернет-трафиком				

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель
15.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Осотов Н.М.	Заместитель начальника Управления образования Администрации городского округа Стрежевой по АХР	Довгань А.М. Начальника Управления образования администрации городского округа Стрежевой
16.	Участник муниципального проекта	Строкин М.А.	начальник отдела информационных технологий Управления образования Администрации городского округа Стрежевой	Заместитель начальника Управления образования Администрации городского округа Стрежевой по АХР
17.	Участник муниципального проекта		Руководители ООУ	Довгань А.М., начальника Управления образования администрации городского округа Стрежевой
<b>Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы</b>				
18.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Рябченко Г.Н.	Заместитель начальника Управления образования администрации городского округа Стрежевой по УВР	Довгань А.М., начальника Управления образования администрации городского округа Стрежевой
19.	Участник муниципального проекта	Вербич Т.И.	Начальник инновационно-методического отдела Управления образования Администрации городского округа Стрежевой	Рябченко Г.Н., заместитель начальника Управления образования Администрации городского округа Стрежевой по УВР
20.	Участник муниципального проекта	Портнова Г.П	Директор МОУ СОШ №7	Довгань А.М., начальника Управления образования администрации городского округа Стрежевой

## 6. Дополнительная информация

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта муниципального проекта, приводимые в целях их уточнения)

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Апробация и тестирование модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений	09.01.2019	31.12.2024	Довгань А.М.	информационно-аналитический отчет	КП
1.1.1.	Создание рабочей группы по апробации и тестированию модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений	09.01.2019	01.04.2019	Рябченко Г.Н. Вербич Т.И.	Приказ Управления образования Администрации городского округа Стрежевой	РП
1.1.2.	Разработка «дорожной карты» по апробации и тестированию модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений	01.04.2019	01.09.2019	Кулик Н.Н. Вербич Т.И.	утвержденная «дорожная карта»	АМП
1.1.3	Участие в апробация и	01.09.2019	31.12.2024	Рябченко Г.Н.	ежеквартальные	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	тестирование модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений			Вербич Т.И. Строкин М.А.	отчеты	
1.1.4	Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений (все очереди) во всех муниципальных образованиях городского округа Стрежевой		31.12.2024	Рябченко Г.Н. Строкин М.А. Руководители ООУ	информационно-аналитический отчет	РП
2.	В 11% общеобразовательных учреждениях городского округа Стрежевой внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	09.01.2019	31.12.2019	Рябченко Г.Н.	информационно-аналитический отчет	РП
2.1.1.	Создание рабочей группы по внедрению в ООУ городского округа Стрежевой целевой модели цифровой образовательной среды	09.01.2019	28.02.2019	Рябченко Г.Н. Вербич Т.И.	Приказ Управления образования Администрации городского округа Стрежевой	РП
2.1.2.	Разработка «дорожной карты» по внедрению в общеобразовательные	01.03.2019	01.04.2019	Кулик Н.Н. Вербич Т.И.	утвержденная «дорожная карта»	АМП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организации в городском округе Стрежевой целевой модели цифровой образовательной среды					
2.1.3.	Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды	01.04.2019	31.12.2019	Строкин М.А. Портнова Г.П.	отчет о проделанной работе	АМП
2.1.4	В 11% общеобразовательных учреждений городского округа Стрежевой внедрена целевая модель цифровой образовательной среды <sup>20</sup>		31.12.2019	Довгань А.М. Портнова Г.П.	информационно-аналитический отчет	КП
3.	Не менее чем 11 % образовательных учреждений, расположенных на территории городского округа Стрежевой,	09.01.2019	31.12.2019	Строкин М.А. Вербич Т.И. Портнова Г.П.	информационно-аналитический отчет	РП

<sup>20</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов					
3.1.1.	Использование методических рекомендаций по обновлению информационных представительств образовательных учреждений, расположенных на территории городского округа Стрежевой, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет	09.01.2019	28.02.2019	Строкин М.А. Вербич Т.И.	отчет о проделанной работе	АМП
3.1.2.	Обновление информационных представительств образовательных учреждений, расположенных на территории городского округа Стрежевой, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет, в том числе: - обеспечение представления информации об образовательных	01.03.2019	20.12.2019	Строкин М.А. Вербич Т.И. Портнова Г.П.	отчет о проделанной работе	АМП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204					
3.1.3	Обновлено не менее чем в 11% образовательных учреждений, расположенных на территории городского округа информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов		31.12.2019	Строкин М.А. Вербич Т.И. Портнова Г.П.	информационно-аналитический отчет	АМП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.	Не менее 11 % общеобразовательных учреждений, расположенных на территории городского округа Стрежевой, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с и гарантированным интернет-трафиком	09.01.2019	31.12.2019	Осотов Н.М. Строкин М.А. Портнова Г.Н.		РП
4.1.1.	Разработка технических заданий и сбор коммерческих предложений на подключение образовательных учреждений к высокоскоростному Интернету	09.01.2019	01.07.2019	Осотов Н.М. Строкин М.А. Портнова Г.П.	технические задания, коммерческие предложения	РП
4.1.2.	Заключение договоров на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами	01.04.2019	01.10.2019	Осотов Н.М. Строкин М.А. Портнова Г.П.	договора на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами	РП
4.1.3.	Подключение общеобразовательных учреждений к	01.05.2019	31.12.2019	Осотов Н.М. Строкин М.А. Портнова Г.П.	акты выполненных работ по договорам	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	высокоскоростному Интернету					
4.1.4	Обеспечено интернет-соединение со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для общеобразовательных учреждений и гарантированным интернет-трафиком не менее 11 % расположенных на территории городского округа		31.12.2019	Осотов Н.М. Строкин М.А. Портнова Г.П.	информационно-аналитический отчет	РП
5.	Не менее 50 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе учреждений, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	09.01.2019	31.12.2019	Вербич Т.И. Портнова Г.П.	сертификаты о повышении квалификации.	АМП
5.1.1.	Обеспечение участия педагогов в курсах повышения квалификации, направленных на повышение	01.03.2019	31.12.2019	Вербич Т.И. Портнова Г.П.	удостоверения о повышении квалификации	АМП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	компетенций в области современных технологий электронного обучения					
5.1.2.	Не менее 50 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе учреждений, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения		31.12.2019	Рябченко Г.Н. Вербич Т.И. Портнова Г.П.	информационно-аналитический отчет	РП
6.	Для не менее чем 879 детей, обучающихся в 11 % общеобразовательных учреждений, расположенных на территории городского округа Стрежевой, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	01.01.2020	31.12.2020	Кулик Н.Н. Портнова Г.Н.	информационно-аналитический отчет	АМП
6.1.1.	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий	01.03.2020	20.12.2020	Вербич Т.И. Портнова Г.П.	обновленные образовательные программы	АМП
6.1.2.	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную		31.12.2020	Кулик Н.Н. Портнова Г.П.	информационно-аналитический	АМП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 795 детей, обучающихся в 11% общеобразовательных учреждений, расположенных на территории городского округа				отчет	
7.	В ООУ городского округа Стрежевой внедрена целевая модель цифровой образовательной среды <sup>21</sup>	01.07.2019	31.12.2020	Рябченко Г.Н	информационно-аналитический отчет	РП
7.1.1.	Создание рабочей группы по внедрению в ООУ городского округа Стрежевой целевой модели цифровой образовательной среды	01.01.2020	29.02.2020	Рябченко Г.Н. Вербич Т.И.	распоряжение Управления образования	АМП
7.1.2.	Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием	01.04.2020	31.12.2020	Рябченко Г.Н. Строкин М.А. Портнова Г.П.	отчет о проделанной работе	РП

<sup>21</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды					
7.1.3.	В городском округе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды <sup>22</sup>		31.12.2020	Довгань А.М. Портнова Г.П.	информационно-аналитический отчет	РП
8.	11% общеобразовательных учреждений, расположенных на территории городского округа Стрежевой, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	01.01.2020	31.12.2020	Строкин М.А Вербич Т.И. Портнова Г.П	информационно-аналитический отчет	АМП
8.1.1.	Использование методических рекомендаций по обновлению информационных представительств образовательных учреждений, расположенных на территории городского округа Стрежевой, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет	09.01.2020	29.02.2020	Строкин М.А. Вербич Т.И. Портнова Г.П.	информационно-аналитический отчет	АМП

<sup>22</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.1.2.	<p>Обновление информационных представительств общеобразовательных учреждений, расположенных на территории городского округа Стрежевой, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечение представления информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;</li> <li>- создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе</li> </ul>	09.01.2020	20.12.2020	Строкин М.А Вербич Т.И. Портнова Г.П	отчет о проделанной работе	АМП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204					
8.1.3.	Обновлено 11 % общеобразовательных учреждений, расположенных на территории городского округа Стрежевой информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	01.01.2020	31.12.2020	Строкин М.А Вербич Т.И. Портнова Г.П	информационно-аналитический отчет	АМП
9.	Не менее 11 % общеобразовательных учреждений, расположенных на территории городского округа Стрежевой обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с и гарантированным интернет-трафиком <sup>23</sup>	01.01.2020	31.12.2020	Довгань А.М	информационно-аналитический отчет	РП
9.1.1.	Разработка технических заданий и сбор коммерческих предложений на подключение	09.01.2020	01.07.2020	Строкин М.А. Осотов Н.М. Руководители ООУ	технические задания, коммерческие предложения	АМП

<sup>23</sup> Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательных учреждений к высокоскоростному Интернету					
9.1.2.	Заключение договоров на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами	01.04.2020	01.10.2020	Осотов Н.М. Боровик С.Н. Строкин М.А. Руководители ООУ	договора на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами	АМП
9.1.3.	Подключение образовательных учреждений к высокоскоростному Интернету	01.05.2020	31.12.2020	Осотов Н.М. Строкин М.А. Руководители ООУ	акты выполненных работ по договорам	АМП
9.1.4.	Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с и гарантированным интернет-трафиком не менее 11 % общеобразовательных учреждений, расположенных на территории городского округа		31.12.2020	Осотов Н.М. Строкин М.А. Руководители ООУ	информационно-аналитический отчет	РП
10	Для не менее чем 5 291 детей, обучающихся в 100%	01.09.2020	31.12.2021	Кулик Н.Н Руководители	информационно-аналитический	АМП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных учреждений, расположенных на территории городского округа, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии			ООУ	отчет	
10.1.1.	Использование доработанных методических рекомендаций по интеграции современных цифровых технологий в образовательные программы	01.09.2020	10.01.2021	Вербич Т.И. Руководители ООУ		АМП
10.1.2.	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий	10.01.2021	20.12.2021	Вербич Т.И. Руководители ООУ	обновленные образовательные программы	АМП
10.1.3.	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 5 291 детей, обучающихся в 100 % общеобразовательных учреждений, расположенных на территории городского округа Стрежевой		31.12.2021	Кулик Н.Н. Руководители ООУ	информационно-аналитический отчет	АМП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.	В ООУ городского округа Стрежевой внедрена целевая модель цифровой образовательной среды <sup>24</sup>	01.07.2020	31.12.2021	Рябченко Г.Н.	информационно-аналитический отчет	РП
11.1.1.	Создание рабочей группы по внедрению в ООУ городского округа Стрежевой целевой модели цифровой образовательной среды	01.01.2021	28.02.2021	Рябченко Г.Н. Вербич Т.И.	распоряжение Управления образования Администрации городского округа	АМП
11.1.2.	Разработка «дорожной карты» по внедрению в общеобразовательные организации в городском округе Стрежевой целевой модели цифровой образовательной среды	01.03.2021	01.04.2021	Кулик Н.Н. Вербич Т.И.	утвержденная «дорожная карта»	АМП
11.1.3.	Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной	01.04.2021	31.12.2021	Рябченко Г.Н. Строкин М.А. Руководители ООУ	отчет о проделанной работе	АМП

<sup>24</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды					
11.1.4.	В ООУ городского округа Стрежевой внедрена целевая модель цифровой образовательной среды <sup>25</sup>		31.12.2021	Довгань А.М. Руководители ООУ	информационно-аналитический отчет	РП
12.	Не менее чем 100 % образовательных учреждений, расположенных на территории городского округа, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	01.01.2021	31.12.2021	Строкин М.А Вербич Т.И. Руководители ООУ	информационно-аналитический отчет	АМП
12.1.1.	Использование методических рекомендаций по обновлению информационных представительств образовательных учреждений, расположенных на территории городского округа Стрежевой, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети	09.01.2021	28.02.2021	Строкин М.А. Вербич Т.И. Руководители ООУ	отчет о проделанной работе	АМП

<sup>25</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Интернет					
12.1.2.	<p>Обновление информационных представительств образовательных учреждений, расположенных на территории городского округа, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечение представления информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;</li> <li>- создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе</li> </ul>	09.01.2021	20.12.2021	Строкин М.А Вербич Т.И. Руководители ООУ	отчет о проделанной работе	АМП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204					
12.1.3.	Обновлено не менее чем в 100 % общеобразовательных учреждений, расположенных на территории городского округа информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов		31.12.2021	Строкин М.А. Вербич Т.И. Руководители ООУ	информационно-аналитический отчет	АМП
13.	100% общеобразовательных учреждений, расположенных на территории городского округа обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/ и гарантированным интернет-трафиком	01.01.2021	31.12.2021	Осотов Н.М. Строкин М.А. Руководители ООУ	информационно-аналитический отчет	РП
13.1.1.	Разработка технических заданий и сбор коммерческих предложений на подключение образовательных учреждений к высокоскоростному Интернету	09.01.2021	01.07.2021	Осотов Н.М. Строкин М.А. Руководители ООУ	технические задания, коммерческие предложения	РП
13.1.2.	Заключение договоров на	01.04.2021	01.10.2021	Осотов Н.М.	договора на	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами			Строкин М.А. Руководители ООУ	приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами	
13.1.3.	Подключение образовательных учреждений к высокоскоростному Интернету	01.05.2021	31.12.2021	Осотов Н.М. Строкин М.А. Руководители ООУ	акты выполненных работ по договорам	РП
13.1.4.	Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с и гарантированным интернет-трафиком не менее 100 % образовательных учреждений, расположенных на территории городского округа		31.12.2021	Осотов Н.М. Строкин М.А. Руководители ООУ	информационно-аналитический отчет	РП
14.	Не менее 292 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе учреждений, в том числе осуществляющих образовательную деятельность	09.01.2021	31.12.2021	Вербич Т.И. Руководители ООУ	сертификаты о повышении квалификации.	АМП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения					
14.1.1.	Обеспечение участия педагогов в курсах повышения квалификации, направленных на повышение компетенций в области современных технологий электронного обучения	09.01.2021	31.12.2021	Вербич Т.И. Руководители ООУ	удостоверения о повышении квалификации	АМП
14.1.2.	Не менее 292 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе учреждений, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	09.01.2021	31.12.2021	Рябченко Г.Н. Вербич Т.И. Руководители ООУ	информационно-аналитический отчет	РП
15.	Во всех ООУ городского округа Стрежевой внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	09.01.2021	31.12.2024	Рябченко Г.Н. Вербич Т.И.	информационно-аналитический отчет	РП
15.1.1.	Внедрение механизмов обеспечения оценки качества	09.09.2021	31.12.2024	Кулик Н.Н. Руководители	отчет о внедрении	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн- курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных			ООУ		

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к Паспорту муниципального проекта  
«Цифровая образовательная среда»

МЕТОДИКА  
расчета дополнительных показателей муниципального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Доля образовательных учреждений, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных учреждений и гарантированным интернет-трафиком, %							
1.	Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года	0,035	Отчет городского округа Стрежевой в рамках реализации регионального проекта	<p>Орган исполнительной власти Томской области, реализующий государственную политику в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития</p> <p>Орган исполнительной власти Томской области, реализующий государственную политику в области образования</p>	по Российской Федерации по субъектам Российской Федерации	1 раз в год	

Доля муниципальных образований Томской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент						
2.	Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года		Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Орган исполнительной власти Томской области, реализующий государственную политику в области образования	по Российской Федерации по субъектам Российской Федерации	1 раз в год
Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент						
3.	Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года		Ведомственная отчетность	Орган исполнительной власти Томской области, реализующий государственную политику в области образования	по Российской Федерации по субъектам Российской Федерации	1 раз в год
Доля обучающихся, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр персональной траектории обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, процент						
4.	Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года		Ведомственная отчетность	Орган исполнительной власти Томской области,	по Российской Федерации по субъектам	1 раз в год

				<p>реализующий государственную политику в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития</p> <p>Орган исполнительной власти Томской области, реализующий государственную политику в области образования</p>	Российской Федерации		
<p>Доля образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных учреждений, процент</p>							
5.	<p>Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года</p>		<p>Ведомственная отчетность</p>	<p>Орган исполнительной власти Томской области, реализующий государственную политику в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития</p> <p>Орган исполнительной власти Томской области, реализующий</p>	<p>по Российской Федерации по субъектам Российской Федерации</p>	1 раз в год	

				государственную политику в области образования			
Доля видов документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных, процент							
6.	Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года		Ведомственная отчетность	<p>Орган исполнительной власти Томской области, реализующий государственную политику в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития</p> <p>Орган исполнительной власти Томской области, реализующий государственную политику в области образования</p>	по Российской Федерации по субъектам Российской Федерации	1 раз в год	
Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования, процент							
7.	Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года		Ведомственная отчетность	Орган исполнительной власти Томской области, реализующий государственную политику в сфере	по Российской Федерации по субъектам Российской Федерации	1 раз в год	

				связи, массовых коммуникаций и цифрового развития			
				Орган исполнительной власти Томской области, реализующий государственную политику в области образования			
Количество физических и (или) юридических лиц, сформировавших и опубликовавших образовательный контент на федеральных информационно-сервисных платформах цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных системах и ресурсах), единиц							
8.	Методика расчета, а также определение значений показателя будет осуществлено в первом квартале 2019 года	0	Ведомственная отчетность	Орган исполнительной власти Томской области, реализующий государственную политику в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития  Орган исполнительной власти Томской области, реализующий государственную политику в области образования	по Российской Федерации по субъектам Российской Федерации	1 раз в год	

Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), процент							
9.	Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года	0	Ведомственная отчетность	Орган исполнительной власти Томской области, реализующий государственную политику в области образования	по Российской Федерации по субъектам Российской Федерации	1 раз в год	