

ОТЧЕТ

о выполнении мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах 301, 306, 307, 309, 310 за 2016 год

Населённый пункт, название объекта	Принадлежность	Состав ремонтных работ	Характеристика объекта	Наличие ПСД (указать № экспертного заключения)	Сроки исполнения	Стоимость работ, тыс.руб	Источники финансирования, в том числе				
							Федер. бюджет	Обл. бюджет	Местный бюджет	Средства собственни ков	Иные источники (указать)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
г. Стрежевой дом 306		Ремонт подъезда	подъезд № 4	есть	май-июнь	438,8				438,8	
г. Стрежевой дом 306		Промывка системы отопления, опрессовка, ревизия	дом		июль	16,00				16,00	
г. Стрежевой дом 306		Замена деревянных оконных блоков на пластиковые	подъезд № 4 - 8 блоков	есть	июль, август	150,60				150,60	
г. Стрежевой дом 306		Ремонт лестничного пролета	подъезд № 4, этаж 1	есть	май	28,10				28,10	
г. Стрежевой дом 306		Ревизия и замена запорной арматуры	подвал, чердак		июль	20,00				20,00	
Итого по дому 306						653,50	0,00	0,00	0,00	653,50	0,00
г. Стрежевой дом 307		Ремонт подъезда	подъезд № 4	есть	май-июль	438,80				438,80	
г. Стрежевой дом 307		Промывка системы отопления, опрессовка, ревизия	дом		июль	16,00				16,00	
г. Стрежевой дом 307		Обшивка цоколя профлистом	дом	есть	июнь-август	696,90				696,90	
г. Стрежевой дом 307		Ревизия и замена запорной арматуры	подвал, чердак		июнь	20,22				20,22	

Итого по дому 307						1171,92	0,00	0,00	0,00	1171,92	0,00
г. Стрежевой дом 309		Ремонт входного узла	подъезд № 2	есть	май-август	157,00				157,00	
г. Стрежевой дом 309		Промывка системы отопления, опрессовка, ревизия	дом		июнь	8,00				8,00	
г. Стрежевой дом 309		Ремонт трубопроводов горячего водоснабжения, запорной арматуры	7 м 10 шт.		июнь-июль	6,00				6,00	
Итого по дому 309						171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00
г. Стрежевой дом 310		Обшивка цоколя профлистом	дом	есть	август	295,10				295,10	
г. Стрежевой дом 310		Ревизия и замена запорной арматуры	подвал, чердак		июнь	15,00				15,00	
г. Стрежевой дом 310		Промывка системы отопления, опрессовка, ревизия	дом		июнь	8,00				8,00	
Итого по дому 310						318,10	0,00	0,00	0,00	318,10	0,00
г. Стрежевой дом 301		Ремонт этажных электрощитов	подъезд № 1, 2	есть	март	90,0				90,0	
г. Стрежевой дом 301		Ремонт подъезда	подъезд № 2	есть	июль	438,8				438,8	
г. Стрежевой дом 301		Промывка системы отопления, опрессовка, ревизия	дом		июнь	8,0				8,0	
Итого по дому 301						536,8				536,8	

Директор ООО "Альфа-4"

М.Е. Кудашева