

**ПЛАН
мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах 301,306, 307, 309, 310 на 2017 год**

Населённый пункт, название объекта	Принадлежность	Состав ремонтных работ	Характеристика объекта	Наличие ПСД (указать № экспертного заключения)	Сроки исполнения	Стоимость работ, тыс.руб	Источники финансирования, в том числе				
							Федер. бюджет	Обл. бюджет	Местный бюджет	Средства собственников	Иные источники (указать)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
г. Стрежевой дом 306		Ремонт подъезда	подъезд № 2	есть	май-июнь	429,024				429,024	
г. Стрежевой дом 306		Промывка системы отопления, опрессовка, ревизия	дом		июль	16,00				16,00	
г. Стрежевой дом 306		Замена деревянных оконных блоков на пластиковые	подъезд № 2 - 16 блоков	есть	июль, август	279,90				279,90	
г. Стрежевой дом 306		Ревизия и замена запорной арматуры	подвал, чердак		июль	20,00				20,00	
Итого по дому 306						744,92	0,00	0,00	0,00	744,92	0,00
г. Стрежевой дом 307		Ремонт парапетов	дом	есть	апрель-июнь	308,98				308,98	
г. Стрежевой дом 307		Промывка системы отопления, опрессовка, ревизия	дом		июль	16,00				16,00	
г. Стрежевой дом 307		Ремонт мягкой кровли	дом	есть	июнь-август	492,35				492,35	
г. Стрежевой дом 307		Ревизия и замена запорной арматуры	подвал, чердак		июнь	19,00				19,00	
Итого по дому 307						836,34	0,00	0,00	0,00	836,33	0,00

г. Стрежевой дом 309		Ремонт этажных электрощитов	подъезды № 1, 2	есть	февраль	99,99				99,99	
г. Стрежевой дом 309		Промывка системы отопления, опрессовка, ревизия	дом		июнь	8,00				8,00	
г. Стрежевой дом 309		Ремонт трубопроводов горячего водоснабжения, канализации, запорной арматуры	7 м 10 шт.		июнь-июль	16,00				16,00	
Итого по дому 309						123,99	0,00	0,00	0,00	123,99	0,00
г. Стрежевой дом 310		Ремонт этажных электрощитов	подъезды № 1, 2	есть	март	99,98				99,98	
г. Стрежевой дом 310		Ремонт входных узлов	подъезды № 1, 2	есть	июнь-август	305,70				305,70	
г. Стрежевой дом 310		Ревизия и замена запорной арматуры	подвал, чердак		июнь	15,00				15,00	
г. Стрежевой дом 310		Промывка системы отопления, опрессовка, ревизия	дом		июнь	8,00				8,00	
Итого по дому 310						428,68	0,00	0,00	0,00	428,68	0,00
г. Стрежевой дом 301		Ремонт трубопроводов горячего водоснабжения, канализации, запорной арматуры	подъезд № 1, 2		март	17,0				17,0	
г. Стрежевой дом 301		Ремонт подъезда	подъезд № 1	есть	июль	358,6				358,6	
г. Стрежевой дом 301		Промывка системы отопления, опрессовка, ревизия	дом		июнь	8,0				8,0	
Итого по дому 301						383,6				383,6	

Директор ООО "Альфа-4"

М.Е. Кудашева